



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПЛОВДИВ

ЗА П О В Е Д

№ 163

Гр.Пловдив, 05.05 2017 г.

Във връзка с чл. 5, ал.1, т.17 от устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите, във връзка с чл.17 от Договор № Д-106 от 11.04.2017 г. сключен между РДГ-Пловдив, ЮЦДП-Смолян и "ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

НАРЕЖДАМ

1. Да се извършват ежемесечно проверки за приемане на теренно-проучвателните работи, за срока на договора за извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари изработване на горскостопански план на горските територии - държавна собственост в границите на община Калояново и община Хисаря, област Пловдив в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство-Хисар" гр.Хисаря към "Южно централно държавно предприятие" гр.Смолян

2. Проверките да се извършват от комисия в състав:

2.1. инж.Мирослава Велинова – зам.директор на РДГ-Пловдив

2.2. инж.Антон Бамбалов - гл.експерт в РДГ-Пловдив

2.3.инж.Александър Дюлгерев - гл.експерт в РДГ-Пловдив

2.4. инж.Никола Каварджиков - гл.експерт в РДГ-Пловдив

2.5. инж.Димитър Жекин – ст.експерт в РДГ-Пловдив

2.6. инж.Милена Нанова – гл.експерт в РДГ-Пловдив

2.7. инж.Ваня Капушева – ст.експерт в РДГ-Пловдив

2.8. инж.Магдален Гайдаджиев – ст.горски инспектор в РДГ-Пловдив

2.9. инж.Йордан Кръстанов – ст.горски инспектор в РДГ-Пловдив

2.10. инж.Танко Златарев – ст.горски инспектор в РДГ-Пловдив

2.11. Представител на ЮЦДП-Смолян

2.12. Представител на ТП ДГС-Хисар

2.13. Надлежно упълномощен представител на “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД-
Изпълнител по горецитирания договор

3. Проверките да се извършват през първата десетдневка на месеца, следващ месеца, за който се отчитат извършените теренно-проучвателни работи.

4. За извършване на проверките на теренно-проучвателните работи да се спазва следния график:

1-ва проверка – от 01.06 до 10.06. 2017 г.

2-ра проверка – от 01.07. до 10.07.2017 г.

3-та проверка – от 01.08. до 10.08.2017 г.

4-та проверка – от 01.09. до 10.09.2017 г.

5-та проверка – от 01.10. до 10.10.2017 г.

6-та проверка – от 01.11.до 10.11.2017 г.

5. Проверките да се извършват при спазване разпоредбите на утвърдената със Заповед № 780 / 29.06.2016 г. “Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии”(накратко “Методиката”)

6. След извършване на проверките да ми се представят подробни протоколи от работата на комисията за одобрение. Копие от одобрените протоколи да се предоставя на изпълнителя по горецитирания договор.

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал.1 от “Методиката” организацията и координацията на контролните дейности по настоящата заповед възлагам на инж Антон Бамбалов - гл.експерт “СИПГТ” в РДГ-Пловдив.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж.Мирослава Велинова – зам.директор на РДГ-Пловдив.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените служители на РДГ-Пловдив, ЮЦДП-Смолян, ТП “ДГС-Хисар”, както и до Изпълнителя на съответния договор за сведение и изпълнение. Препис от настоящата заповед да се публикува на страницата на РДГ-Пловдив във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал.2 от “Методиката”.

.....
ИНЖ. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ

Директор РДГ-Пловдив